Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141-927120 FAX: 0141-927800
COD. FISC./ P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com
Ente di diritto Pubblico - Legge Regionale 29.06.2009, n. 19

DETERMINAZIONE

N. Progr. 54 Data 29/02/2016

☐ di impegno di spesa
☒ senza impegno di spesa

Oggetto: REALIZZAZIONE PONTEGGIO PER L'ESECUZIONE LAVORI INTERVENTO DI RESTAURO DELL'INTONACO ESTERNO DELLA CAPPELLA 11 AL SACRO MONTE DI VARALLO (" La strage degli Innocenti")- APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONEA ALLA DITTA STRAMBO VITTORIO CON SEDE IN RIMELLA (VC) FRAZ. SAN GOTTARDO - P.IVA 01353880022 – CIG ZD5158D607

Cap. 43050 missione 5 programma 02
CIG ZD5158D607
CUP ----------

IL DIRETTORE

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 237/2015 è stato affidato alla ditta VALAZZA CLAUDIO con sede in Boca (NO) via Angelo Valazza, 15 – 28010 – p. iva 01027040037, l'intervento di RESTAURO DELL'INTONACO ESTERNO DELLA CAPPELLA 11 AL SACRO MONTE DI VARALLO " La strage degli Innocenti" per un importo di € 11.150,00 oltre ad € 1.115,00 per IVA del 10% per un totale di € 12.265,00, impegnando il relativo importo al cap. 43050 miss. 5 progr 2 come da parere contabile n. 171/2015;

- con Determinazione Dirigenziale n. 236/2015 è stato affidato alla ditta STRAMBO VITTORIO con sede in Rimella (VC) Fraz. San Gottardo - P.IVA 01353880022 in qualità di capogruppo della costituenda ATI con gli artigiani Rinoldi Gelindo e Grober Valter, la REALIZZAZIONE PONTEGGIO PER L'ESECUZIONE LAVORI INTERVENTO DI RESTAURO DELL'INTONACO ESTERNO DELLA CAPPELLA 11 AL SACRO MONTE DI VARALLO (" La strage degli Innocenti"), per un importo di € 6.925,00 oltre ad iva del 22% per un totale di € 8.448,50 impegnando il relativo importo al cap. 43050 miss. 5 progr 2 come da parere contabile n. 172/2015;

- per la copertura finanziaria dell'intervento vengono utilizzate economie di spesa dei lavori di "realizzazione impianto di illuminazione artistica del Sacro Monte di Varallo" presenti al cap. 43050 missione 5 programma 02, in quanto la Regione Piemonte - Settore Cultura aveva concesso l'utilizzo di eventuali economie del finanziamento per la realizzazione di interventi di restauro del patrimonio artistico del Sacro Monte di Varallo;

- le parti hanno stipulato contratto ns. prot. n. 2906/2015 del 7/8/2015 agli atti dell'Ente;

- nel contratto è previsto che:
"All'appaltatore non verranno corrisposti pagamenti in acconto. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale ."

Visti i documenti relativi allo Stato Finale dei Lavori agli atti al prot. 4399 del 30,12,2015 formato da:

- libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Stato Finale dei Lavori a tutto il 15 dicembre 2015
- CRE

e considerato che il Responsabile del procedimento ha emesso il Certificato di Pagamento Finale- in data 15/12/2015, per €. 6.925,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 8.448,50;

Dato atto che durante l'esecuzione dei lavori, considerato che i lavori di posa del ponteggio erano vincolati all'esecuzione degli interventi di restauro, si è rilevata la necessità di coordinare le attività di smontaggio e modifica della struttura in funzione delle fasi di restauro del manufatto, dei sopralluoghi in cantiere delle competenti Soprintendenze e della necessità di redazione della documentazione fotografica dell'intervento (obbligatoria per la richiesta del visto di regolare esecuzione da parte della Soprintendenza), pertanto il termine di fine lavori inizialmente indicato nel verbale di consegna lavori al 09/10/2015 è stato posticipato al 15/12/2015, termine individuato in corso d'opera e non preliminarmente stimabile, poichè determinato in funzione di più fattori non preventivabili e dipendenti dal coordinamento tra le ditte e dalla disponibilità dei funzionari per i sopralluoghi in loco;

Vista la ft. n. 1_16 del 04/01/2016, ns. prot. n. 17/2016 del 08/01/2016 con la quale la ditta affidataria espone il compenso relativo al saldo dell'intervento per l'importo complessivo di €. 6.925,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 8.448,50;

Dato atto che:

- l'Ente ha espletato tutte le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti, nonché la regolarità contributiva della ditta incaricata;
- il funzionario contabile dell'Ente procederà relativamente all'impegno oggetto della presente all'applicazione all'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) – relativo alle modalità di versamento IVA direttamente all'erario (split payment);
- è stata verificata la regolarità contributiva della suddetta Ditta in ordine ai versamenti previdenziali ed assicurativi, come da DURC agli atti dell'Ente;
- alle spese derivanti dal presente atto si farà fronte con le somme impegnate al cap. 43050 MISS 5 PROGR. 2 (imp. 237/2015 a residuo);

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione del suddetto Stato finale e di liquidarne il relativo importo alla ditta appaltatrice, imputando la suddetta spesa, già impegnata con la determinazione dirigenziale n. 237/2015, al capitolo 43050 – missione 5 – programma 2- del bilancio corrente (imp. 237/2015 a residuo);

Atteso che la ditta STRAMBO VITTORIO ha emesso la fattura n. 1_16 del 04/01/2016, ns. prot. n. 17/2016 del 08/01/2016 quale corrispettivo del Saldo dei lavori eseguiti a tutto il 15/12/2015 per un importo di € 6.925,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 8.448,50, e ritenuto di liquidarla e pagarla per l'intero importo, come previsto nel contratto prot. 2906/2015 all'articolo *"pagamenti in acconto e pagamenti a saldo";*

Visto il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs 23 giugno 2011 n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011

ANNO DI COMPETENZA Obbligazione giuridicamente perfezionata		ANNO DI IMPUTAZIONE Servizio reso ed esigibilità obbligazione		ANNO DI IMPUTAZIONE Servizio reso ed esigibilità obbligazione	
ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
2015	€. 8448,50	2015	€. 8448,50		

Dato atto che l'obbligazione è diventata esigibile il 31/12/2015;

Visti:
1. l'art. 20 della L.R. 19/2009 e, s.m.i.;
2. gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
3. l'atto consigliare n. 39 del 17.06.2014 di nomina del Direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti
4. la L.R. n. 7/2001;
5. l'articolo n. 26, comma 3 della L. 488/1999;
6. il D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ed il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
7. la L.R. n. 23/2008;
8. il decreto del commissario straordinario n. 1 del 12.01.2016 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016;
9. la Direttiva per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi del D.lgs. 163/2006 e smi approvata con deliberazione del Consiglio n. 36 del 17.06.2014;
10. il Parere di regolarità contabile n. 39/2016 del 22,02,2016 espresso dal Funzionario Amministrativo incaricato, Roberto Comola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Consiglio dell'Ente di Gestione dei SACRI MONTI con il decreto del commissario n. 01/2016.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa illustrate:

1. di approvare la contabilità dei lavori di "REALIZZAZIONE PONTEGGIO PER L'ESECUZIONE LAVORI INTERVENTO DI RESTAURO DELL'INTONACO ESTERNO DELLA CAPPELLA 11 AL SACRO MONTE DI VARALLO (" La strage degli Innocenti"), relativa allo Stato Finale dei Lavori, a tutto il 15-12-2015, conservata agli atti dell'Ente al prot. 4399 del 30,12,2015 e composta da:
- libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Stato Finale dei Lavori a tutto il 24 ottobre 2015
- certificato di pagamento FINALE
- CRE

2. di liquidare e pagare alla ditta STRAMBO VITTORIO con sede in Rimella (VC) Fraz. San Gottardo - P.IVA 01353880022 in qualità di capogruppo della costituenda ATI con gli artigiani Rinoldi Gelindo e Grober Valter - la fattura n. 1_16 del 04/01/2016, ns. prot. n. 17/2016 del 08/01/2016 per l'intero importo pari a 6.925,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 8.448,50, come previsto nel contratto prot. 2906/2015 all'articolo "pagamenti in acconto e pagamenti a saldo";

3. di dare atto che:
- la spesa complessiva pari ad €. 8.448,50 trova imputazione a residuo al cap. 43500 miss. 5 progr. 2 del bilancio di previsione per l'anno corrente essendo stata impegnata con precedente determinazione n. 237/2015;
- per la copertura finanziaria dell'intervento vengono utilizzate economie di spesa dei lavori di "realizzazione impianto di illuminazione artistica del Sacro Monte di Varallo" presenti al cap. 43050 missione 5 programma 02, in quanto la Regione Piemonte - Settore Cultura aveva concesso l'utilizzo di eventuali economie del finanziamento per la realizzazione di interventi di restauro del patrimonio artistico del Sacro Monte di Varallo;

4. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs 23 giugno 2011 n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011

ANNO DI COMPETENZA Obbligazione giuridicamente perfezionata		ANNO DI IMPUTAZIONE Servizio reso ed esigibilità obbligazione		ANNO DI IMPUTAZIONE Servizio reso ed esigibilità obbligazione	
ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
2015	8448,5	2015	8448,5		

5. Di dare atto che :

- l'obbligazione è diventata esigibile il 31/12/2015;
- l'Ente ha espletato tutte le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti, nonché la regolarità contributiva della ditta incaricata;
- il funzionario contabile dell'Ente procederà relativamente all'impegno oggetto della presente all'applicazione all'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) – relativo alle modalità di versamento IVA direttamente all'erario (split payment);
- è stata Verificata la regolarità contributiva della suddetta Ditta in ordine ai versamenti previdenziali ed assicurativi, come da DURC agli atti dell'Ente;

Ponzano Monf.to, 29/02/2016

IL DIRETTORE
dott.ssa Elena De Filippis

f.to ……

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 29/02/2016 e pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Ponzano Monf.to, 29/02/2016

IL DIRETTORE
dott.ssa Elena De Filippis

f.to ……

AREA TECNICA
Responsabile del procedimento: dott.ssa Elena De Filippis
Responsabile Area Tecnica: Arch. Roberto Ottone
Referente istruttoria: geom. Elena Bellazzi