
ALLEGATO 6 al Progetto esecutivo - Capitolato speciale d'appalto: CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

MESI

ATTIVITA' / SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Allestimento del cantiere ed opere provvisionali

2

Interventi di abbattimento e concentramento presso la 

macro area di intervento A (area monumentale)

3

Interventi di cippatura della ramaglia ed esbosco del legno 

presso la macro area di intervento A (area monumentale)

4

Trasporto ed accatastamento del legno derivante dalla 

macro area di intervento A presso il piazzale di posteggio

5

Interventi di abbattimento e concentramento presso la 

macro area di intervento B (versante nord-est)

6

Interventi di cippatura della ramaglia ed esbosco del legno 

presso la macro area di intervento B (versante nord-est)

7

Trasporto ed accatastamento del legno derivante dalla 

macro area di intervento B presso il piazzale di posteggio

8 Smontaggio cantiere, ripristino viabilità e pulizia finale

Dott. Antonio Aschieri
Ufficio Tecnico – Coordinatore Settore Ambiente e Forestazione

cod. 938-A Iscrizione Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino
In Qualità di Progettista ed incaricato della Direzione Lavori

Per la macro area di intervento A (area monumentale), di superficie complessiva pari a 1,62 ha, si prevede un programma di avanzamento lavori pari a circa 1500 m quadrati di superficie. Il riordino delle superfici impegnerà dalle 3 alle 

4 settimane in quanto si richiede una cura straordinaria per lasciare l'area in perfetto stato di ordine e decoro, in ragione della delicatezza e del pregio paesaggistico del sito. 

Per la macro area di intervento B (versante nord-est), di superficie complessiva pari a 9,67 ha, si prevede un programma di avanzamento lavori pari a circa 0,5 ha alla settimana.

NOTE

MARZO APRILE

La procedura di lavoro, come specificato nel capitolato speciale d'appalto, prevede di iniziare contemporaneamente con due squadre indipendenti presso due macro aree di intervento distinte (macro area di intervento A e B). Inoltre, in 

considerazione della viabilità di cantiere caratterizzata da limitati margini di manovra, al fine di non congestionare il cantiere, si prevede di procedere per aree di intervento limitate e successive entro le quali si abbatte, quindi si provvede 

a concentrare ed esboscare il materiale, quindi a riordinare l'area, a cippare le ramaglie e/o disporre il materiale legnoso in cataste ed a costituire dei presidi anti erosivi superficiali. Quindi si procede ad affrontare un'ulteriore porzione 

della superficie complessiva di intervento, sino al completamento. In linea di massima le aree unitarie di intervento che si prevede di attivare saranno inferiori a mezzo ettaro. 
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