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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE – realizzazione impianto elettrico di 
cantiere – 1 GIORNO

ESECUZIONE DI PONTEGGIO TUBOLARE INTERNO – trasporto e 
movimentazione – 1 GIORNO

ESECUZIONE DI PONTEGGIO TUBOLARE INTERNO – montaggio e 
smontaggio struttura – 3 GIORNI

SMONTAGGIO DELLA COPERTURA E RECUPERO DEGLI ABBADINI – 
smontaggio copertura – 8 GIORNI

SMONTAGGIO DELLA COPERTURA E RECUPERO DEGLI ABBADINI – 
abbassamento al piano del suolo e relativo smaltimento in discarica – 8 
GIORNI

RIPRISTINO PINNACOLO SOMMITALE – pulizia e restauro dell’elemento 
lapideo sommitale – 1 GIORNO

POSA DELLA COPERTURA IN ABBADINI – posa dei listelli in abete – 4 
GIORNI

POSA DELLA COPERTURA IN ABBADINI – posa degli abbadini in ardesia 
 – 11 GIORNI

POSA DELLE GRONDE E DEGLI ELEMENTI IN RAME – posa degli 
elementi in rame  – 6 GIORNI

RESTAURO DEGLI INTONACI ESTERNI consolidamento e sigillatura 
intonaci, ripristino cornice di facciata, risarcimento lacune, finitura a calce, 
protezione e velatura  – 13 GIORNI (preliminari)  – 24 GIORNI 
(consolidamento)

RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI – rimozione residui coloritura e 
materiale non idoneo, pulitura delle superfici, rimozione residui, estrazione 
sali  – 24 GIORNI

RESTAURO DELLE CORNICI ESTERNE IN STUCCO – fasi preliminari  – 
3 GIORNI

RESTAURO DELLE CORNICI ESTERNE IN STUCCO – fase di ripristino – 
3 GIORNI

RESTAURO SERRAMENTI LIGNEI E DELLE GRATE METALLICHE – 
smontaggio serramenti, revisione ferramenta, sostituzione parti 
ammalorate – 3 GIORNI

RILIEVO E REALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE – fase 
di rilievo cartaceo e fotografico  – 5 GIORNI

SMANTELLAMENTO AREA DI CANTIERE E PULIZIA AREA  – 1 
GIORNO


